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ABSTRAK 
Prosedur penjadwalan dengan metode CPM (Critical Path Method) digunakan estimasi 
waktu aktivitas yang deterministik atau diasumsikan bahwa durasi kegiatan dianggap 
diketahui dengan pasti. Namun dilapangan padahal banyak aktivitas yang sifatnya tidak tentu 
(uncertainly), sehingga tidak dapat ditetapkan secara pasti berapa lama total durasi proyek 
tersebut. Cara yang umum digunakan untuk memasukkan ketidakpastian pada penjadwalan 
adalah dengan menganalisis penjadwalannya secara probabilistik (probabilistic sheduling).  
Teknis analisis itu antara lain adalah PERT, dimana Waktu optimis dan pesimis 
diasumsikan berpeluang terjadi sekali dalam seratus kejadian yang hampir sama dan waktu 
paling mungkin merupakan waktu yang paling sering terjadi, yaitu Optimistic Time = a 
(Waktu yang paling optimis), Most Likely Time = m (Waktu yang paling mungkin), Pessimistic 
Time = b (Waktu yang paling pesismis). Program @Risk merupakan salah satu program 
komputer yang berfungsi sebagai alat bantu dalam analisis risiko. Berdasarkan hal tersebut di 
atas, maka saya melakukan kajian tentang Perencanaan Jadwal waktu Pelaksanaan Proyek 
Konstruksi dengan metode PERT dan dengan bantuan Program @Risk. 
Berdasarkan pembahasan, didapat total durasi proyek yang paling mungkin yang 
dihasilkan dari simulasi Monte Carlo ini adalah = 104.479 hari atau 105 hari, ini berarti 
probalitas proyek tersebut dapat dilaksanakan dengan sukses sekitar = 50%. Jika durasi 
proyek ditetapkan = 112.807 hari atau 113 hari, ini berarti probalitas proyek tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sukses sekitar = 75%. Semua keputusan ada ditangan pemilik proyek, 
apakah menginginkan probalitas proyek 50%, atau 75% 
Kata kunci: waktu paling mungkin, durasi kegiatan, program @risk 
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1 PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Prosedur penjadwalan dengan metode 
CPM (Critical Path Method) digunakan 
estimasi waktu aktivitas yang deterministik 
atau diasumsikan bahwa durasi kegiatan 
dianggap diketahui dengan pasti. Namun 
dilapangan padahal banyak aktivitas yang 
sifatnya tidak tentu (uncertainly), sehingga 
tidak dapat ditetapkan secara pasti berapa 
lama total durasi proyek tersebut. Hal ini 
pada akhirnya menyebabkan terjadinya 
keterlambatan penyelesaian pelaksanaan 
proyek, yang merupakan risiko dari 
pelaksanan proyek atau kontraktor.Agar hal 
ini tidak terjadi, maka diperlukan suatu 
teknis analisis yang dapat membantu 
manajemen proyek. 
Agar dapat mengantisipasi masalah ini, 
maka diperlukan suatu teknis analisis untuk 
mengatasi ketidakpastian dari durasi proyek 
konstruksi tersebut. Cara yang umum 
digunakan untuk memasukkan 
ketidakpastian pada penjadwalan adalah 
dengan menganalisis penjadwalannya secara 
probabilistik (probabilistic sheduling). 
Teknis analisis itu antara lain adalah PERT. 
Metode PERT klasik memiliki beberapa 
keterbatasan.Masalah utamanya adalah 
terkait dengan keakuratan pengestimasian 
durasi optimistik, most likely, dan 
pesimistik.Sebaiknya penggunaan PERT 
klasik dilakukan jika memiliki estimasi yang 
akurat terhadap durasi optimistic, most 
likely, dan pesimistik serta jika proyek yang 
ditinjau memiliki satu jalur yang 
dominan.Untuk mengatasi masalah ini 
penggunaan simulasi Monte Carlo dapat 
digunakan sebagai alternatif. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka 
sayamelakukan kajian tentang Perencanaan 
Jadwal waktu Pelaksanaan Proyek 
Konstruksi dengan metode PERT dan 
dengan bantuan Program @Risk. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang 
masalah di atas, maka masalah pada 
perencanaan ini adalah bagaimana 
melakukan analisis risiko penjadwalan 
pelaksanaan proyek pada Proyek Konstruksi 
dengan bantuan Program @Risk? 
1.3 Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dan manfaat perencanaan ini 
adalah untuk mengetahui dan memberikan 
informasi waktu pelaksanaan yang paling 
mungkin dalam peleksanaan proyek pada 
Proyek Konstruksi dengan bantuan Program 
@Risk. 
2 KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Perhitungan Durasi 
Dalam menentukan nilai durasi (d), 
salah satunya dapat diambil dari analisis 
daftar analisa BOW (Burgerlijke Openbare 
Werken), yaitu suatu ketentuan dan 
ketetapan umum yang ditetapkan Dir.BOW 
tanggal 28 Februari 1921 Nomor 5372 A 
pada jaman pemerintahan Belanda 
(H.Bachtiar Ibrahim, 1993), dimana untuk 
daftar analisa pekerjaan tanah, urugan, dan 
pasangan, yaitu: 
1. Pekerjaan merakit dan memasang 
perancah  
1m
3   
Pekerjaan kuda-kuda (F22) 
24,00  hr. Pekerja 
2,400  hr. Mandor 
8,000  hr. Tukang kayu 
0,400  hr. Kepala tukang kayu 
2. Pekerjaan merakit dan memasang 
perancah  
1m
3   
Pekerjaan kuda-kuda (F22) 
2,400  hr. Pekerja 
0,240  hr. Mandor 
0,800  hr. Tukang kayu 
0,040  hr. Kepala tukang kayu 
Untuk menentukan besarnya durasi (d) 
untuk masing-masing jenis pekerjaan dapat 
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digunakan persamaan, (Ilmu Manajemen 
Konstruksi,  1998),berikut ini: 
 
Atau: 
 
dimana: 
 
dimana  
d = Durasi.    
V = Volume.  
P = Produktivitas berdasarkan 
komposisi sumber daya untuk 
menyelesaikan persatu satuan 
volume, sesuai daftar analisa 
(1m
3
/hr, 1m
2/hr, dan 1m‟/hr) 
Kt = Kebutuhan komposisi sumber 
daya tenaga per satuan 
volume. 
K1 = Kebutuhan komposisi sumber 
daya keseluruhan  
K2 = Komposisi sumber daya yang 
tersedia. 
Catatan: pilih nilai durasi (d) yang 
terbesar.  
2.2 PERT (Program Evaluation and 
Review Technique)  
PERT (Program Evaluation and Review 
Technique) bermanfaat bagi proyek-proyek 
yang memiliki tingkat ketidakpastian yang 
sangat besar dan faktor waktu jauh lebih 
penting dan diutamakan daripada faktor 
biaya. Oleh sebab itu PERT lebih 
mengutamakan unsur probabilitas, yaitu 
dengan asumsi bahwa setiap aktivitas 
pekerjaan mempunyai kemungkinan-
kemungkinan lain dalam proses 
pengerjaannya (tingkat ketidakpastiannya 
tinggi). Ketidakpastian ini diekspresikan 
dalam deviasi standard atau varians dari 
durasi tersebut. Dengan mempertimbangkan 
ketidakpastian ini dalam penjadwalan, maka 
ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk 
menghitung probabilitas penyelesaian 
proyek. 
2.2.1 Tiga Estimasi Waktu PERT 
PERT dapat dikatakan sebagai teknik 
pengembangan dari CPM.Dalam PERT 
digunakan 3 waktu estimasi untuk setiap 
aktivitas karena waktu penyelesaian 
kegiatan tidak dapat dipastikan, bukannya 
sebuah waktu yang tetap seperti CPM.Pada 
CPM pemakaian sebuah estimasi waktu 
cenderung menghasilkan penyelesaian 
proyek yang terlalu optimistik.Selain itu 
juga menghasilkan penjadwalan yang kaku 
dan tidak fleksibel, padahal waktu 
penyelesaian suatu kegiatan dapat bervariasi 
dan mempunyai rentang waktu. PERT 
memakai 3 angka estimasi yang mewakili 
waktu optimis (a), waktu paling mungkin 
(m) dan waktu pesimis (b).Waktu optimis 
dan pesimis diasumsikan berpeluang terjadi 
sekali dalam seratus kejadian yang hampir 
sama dan waktu paling mungkin merupakan 
waktu yang paling sering terjadi.  
1. Optimistic Time = a (Waktu yang 
paling optimis)  
Adalah waktu minimum, jika suatu 
aktivitas diselesaikan pada kondisi yang 
sangat baik, dimana segala sesuatunya 
berjalan dengan lancer tanpa persoalan-
persoalan.Perkiraan Optimistic Time 
mempunyai kemungkinan yang sangat 
kecil untuk dapat dicapai atau terjadi. 
2. Most Likely Time = m (Waktu yang 
paling mungkin)  
Adalah waktu yang berdasarkan 
pikiran estimator, menggambarkan 
lamanya yang paling sering terjadi 
dalam menyelesaikan suatu aktivitas, 
jika pekerjaan ini dilakukan berulang-
ulang dalam kondisi yang sama.  
3. Pessimistic Time = b (Waktu yang 
paling pesismis)  
Adalah waktu maksimum, jika suatu 
aktivitas diselesaikan pada kondisi yang 
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sangat buruk, dimana dalam 
pelaksanaan diganggu oleh persoalan-
persoalan yang disebabkan adanya 
cuaca buruk, kerusakan-kerusakan, 
problem personil, problem penyediaan 
material, dan sebagainya.Perkiraan 
Pessimistic Time mempunyai 
kemungkinan yang sangat kecil untuk 
dapat dicapai atau terjadi. 
Estimasi a, b dan m hanya 
memasukkan kejadian yang 
diklasifikasikan normal. Sebagai contoh 
adalah akibat cuaca, untuk aktivitas 
yang pelaksanaannya dipengaruhi 
kondisi cuaca, perlu dipelajari dahulu 
kondisi yang berlaku pada tahun 
tersebut dan membuat kelonggaran yang 
pantas untuk a, b dan m. 
2.2.2 Expected Time Suatu Aktivitas (te)  
Sesudah ketiga perkiraan waktu dibuat, 
semuanya harus digabungkan dalam satu 
nilai waktu.Perhitungan satu nilai waktu 
dikerjakan secara aljabar, dengan 
menggunakan rata-rata tertimbang. Satu 
nilai waktu tersebut biasanya disebut 
Expected Time (te), yaitu waktu yang 
diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas, 
dan dirumuskan dalam: 
 
Rumusan ini menyatakan bahwa 
kemungkinan terjadinya peristiwa optimistik 
dan pesimistik adalah sama. Untuk waktu 
yang paling mungkin diberikan timbangan 
yang empat kali lebih besar dari kedua 
peristiwa di atas. 
2.2.3 Standart Deviasi dan Varians 
Waktu Aktivitas  
Untuk menggambarkan variansi waktu 
aktivitas dalam jaringan kerja PERT, 
digunakan deviasi standart waktu aktivitas, 
sehingga dapat dihitung deviasi standart dan 
varians untuk aktivitas tersebut. Varians 
sebuah kegiatan adalah akar rata-rata 
penyimpangan atau deviasi pengukuran 
terhadap mean atau rata-ratanya. Oleh 
karena itu varians sebuah kegiatan 
mencerminkan besarnya deviasi suatu 
taksiran terhadap nilai rata-
ratanya.Sedangkan standar deviasi adalah 
suatu ukuran yang dipergunakan untuk 
mengukur kecenderungan memencarnya 
data di sekitar rata-ratanya. 
2.3 Motedo Monte Carlo 
2.3.1 Pengertian Metode Monte Carlo  
Metode Monte Carlo merupakan dasar 
untuk semua algoritma dari metode simulasi 
yang didasari pada pemikiran penyelesaian 
suatu masalah untuk mendapatkan hasil 
yang lebih baik dengan cara memberi nilai 
sebanyak-banyaknya (nilai bangkitan/ 
Generated Random Number) untuk 
mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. 
Metode ini menganut system pemrograman 
yang bebas tanpa telalu banyak diikat oleh 
rule atau aturan tertentu, (Mahmud Achmad, 
2011). 
2.3.2 Dasar Teori Simulasi Monte Carlo  
Adapun Dasar-dasar dari teori Simulasi 
Monte Carlo salah satunya adalah Variabel 
Random, (Mahmud Achmad, 2011). 
Menurut Bain dan Engelhardt (1992) 
Variabel random adalah suatu fungsi yang 
didefinisikan pada ruang sampel 𝑆 yang 
menghubungkan setiap hasil yang mungkin 
𝑒 di 𝑆 dengan suatu bilangan real, yaitu (𝑒) = 
𝑥. Jika himpunan hasil yang mungkin dari 
variabel random 𝑋 merupakan himpunan 
terhitung, {1, 𝑥2, ..𝑥n}, atau, {𝑥1, 𝑥2, .. }, 
maka X disebut variabel random diskrit. 
Angka random untuk mencari biaya yang 
paling mungkin (Most Likely Cos) = ML 
dapat dihasilkan dengan menggunakan 
fungsi RAND yang ada pada Microsoft 
Excel, yaitu ML= RAND()*(MAX - MIN) + 
MIN. 
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2.4 Program @Risk 
Kekuatan simulasi Monte Carlo terletak 
pada gambar hasil yang mungkin diciptakan. 
Cukup dengan menjalankan simulasi, 
@Risk untuk Proyek mengambil model 
proyek dan mewakili hanya satu hasil yang 
mungkin untuk mewakili ribuan. Dengan 
@Risk untuk Proyek, akan bisa menjawab 
pertanyaan-pertanyaan seperti, atau 
"Berapakah probabilitas menyelesaikan ini 
tonggak tepat waktu dan sesuai anggaran?" 
"Bagaimana kemungkinan bahwa tahapan 
proyek ini akan selesai hari ini?" dengan 
cara mengganti nilai pasti dalam spreadsheet 
dengan fungsi probabilitas @Risk distribusi, 
akan ditunjukkan dalam bentuk grafik 
berupa ("kurva lonceng"), seragam, dan 
segitiga distribusi.  
Program @Risk Proyek menyediakan 
berbagai macam grafik untuk menafsirkan 
dan penyajian hasil Anda kepada orang lain. 
The @Risk Gantt Chart memungkinkan 
untuk melihat hasil simulasi langsung dari 
Proyek Gantt Chart. Histogram dan kurva 
kumulatif menunjukkan probabilitas hasil 
yang berbeda. Gunakan grafik overlay dan 
ringkasan untuk perbandingan lebih maju. 
Klik kanan menu dan toolbar berguna 
membuat navigasi sekejap, juga dapat 
menghasilkan, satu halaman siap-cetak 
Laporan Cepat hasil statistik dan grafik. 
3 PEMBAHASAN. 
3.1 Perhitungan Estimasi Durasi. 
Hasil perhitungan durasi (d) untuk 
masing-masing jenis pekerjaan, disajikan 
dalam bentuk Tabel 1. 
3.2 Perencanaan Waktu Paling Efektif 
dengan Menggunakan bantuan 
Software @Risk. 
Program @Risk mempermudah 
perhitungan analisis risiko yang dilakukan, 
dengan menjalankan simulasi pada program 
@Risk, dengan langkah-langkah debagai 
berikut: 
1. Menentukan distribusi durasi didapat 
dengan memasukan masing-masing 
durasi untuk Optimistic duration ost 
(Durasi yang paling optimis) = MIN, 
Most Likely duration (Durasi yang 
paling mungkin) = ML, Pessimistic 
duration(Durasi yang paling 
pesismis) = MAXseperti yang telah 
dihitung pada langkah 3.1 diatas, 
dan hasilnya seperti terlihat pada 
Gambar 1. 
2. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk klik menu  @Risk dan 
klik menu start simulation  akan 
tampak seperti terlihat pada Gambar 
2 
3. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu Probality 
klik menu Comulatice , 
seperti terlihat pada Gambar 3. 
4. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu Tornado-
change in outpot mean , seperti 
terlihat pada Gambar 4. 
5. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu Tornado-
Regression coefficients , seperti 
terlihat pada Gambar 5. 
6. Pada lembar kerja pada Program 
@Risk diatas, klik menu Tornado-
Regression mapped values  , 
seperti terlihat pada Gambar 6. 
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Tabel 1. Hasil Perhitungan Durasi (d) 
 
19 
PADURAKSA, Volume 4 Nomor 2, Desember 2015 ISSN: 2303-2693 
 
Gambar 1. Distribusi Durasi 
 
Gambar 2. Start Simulation 
 
Gambar 3. Probability Cummulative 
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Gambar 4. Tornado-Change in Output Mean 
 
Gambar 5. Tornado-Regression Coefficients 
 
Gambar 6. Tornado-Regression Mapped Values
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4 SIMPULAN DAN SARAN 
4.1 Simpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil 
simulasi, maka dapat diambil simpulan 
sebagai berikut: 
1. Total durasi proyek yang paling 
mungkin yang dihasilkan dari 
simulasi Monte Carlo ini adalah = 
104.479 hari atau 105 hari, ini 
berarti probalitas proyek tersebut 
dapat dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 50%. 
2. Jika durasi proyek ditetapkan = 
106.498 hari atau 107 hari, ini 
berarti probalitas proyek tersebut 
dapat dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 55%. 
3. Jika durasi proyekditetapkan = 
112.807 hari atau 113 hari, ini 
berarti probalitas proyek tersebut 
dapat dilaksanakan dengan sukses 
sekitar = 75%. 
4. Jika durasi proyekditetapkan = 
124.149 hariatau 125 hari, ini berarti 
probalitas proyek tersebut dapat 
dilaksanakan dengan sukses sekitar 
= 95%. 
5. Semua keputusan ada ditangan 
pemilik proyek, apakah 
menginginkan probalitas proyek 
45%, 55%, 75%, 95%, dan setrusnya 
sesuai dengan nilai Statistics diatas. 
4.2 Saran 
Berdasarkan hasil hasil pembahasan dan 
kesimpulan, maka dapat disarankan, yaitu 
dalam setiap tahapan sebuah proyek 
konstruksi hendaknya memenuhi tolok ukur 
sukses suatu pengelolaan proyek, yaitu 
Biaya-Mutu-Waktu-Ku-Puas dan disingkat 
dengan BMW- KUPUAS. Untuk itu sebagai 
pengelola proyek peranan manajer proyek 
harus memahami dan melaksanakan unsur-
unsur manajemen, seperti Perencanaan 
(Plan), Pelaksanaan (Do), Kontrol (Check), 
dan Tindakan (Action), atau sering disebut 
PDCA, sesuai dengan kemampuan dan 
kebutuhan dalam melaksanakan proyek. 
Program @Risk akan sangat membatu 
dalam pengambilan keputusan sehingga 
tidak terjadi penyimpangan dalam proses 
pelaksanaan proyek. 
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